



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL



TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES





ANEXO TÉRMINOS DE REFERENCIA

TRABAJOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, INFORMES FOTOGRÁFICOS Y VIDEOS DE LOS TRABAJOS DE CALIDAD, APOYO TÉCNICO DE AJUSTES DE INGENIERIA, ELABORACION DE CARPETA DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO DE NIVELES, SEGUIMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO, INFORMES FOTOGRAFICOS Y VIDEOS DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

1. GENERALIDADES

El presente documento, está integrado por una serie de lineamientos normativos y otros parámetros de evaluación que son de cumplimiento obligatorio, cuya finalidad es promover la definición de estándares de desempeño de primer nivel para los la supervisión de proyectos de infraestructura vial, su evaluación, cumplimiento, seguimiento y mejora continua; que permitan contar con una vía de altas especificaciones que ofrezca condiciones óptimas de seguridad, fluidez, comodidad y confiabilidad a los usuarios.

2.- NORMATIVA APLICABLE

El trabajo solicitado se sujetará en todas sus partes a las directrices que emanen de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en general, a las normas técnicas nacionales o internacionales que le sean aplicables.

3.- OBJETO, DESCRIPCION Y REQUERIMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO

3.1.- OBJETO DEL PROYECTO:

El objeto de estos trabajos consiste en la **TRABAJOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, en el Estado de San Luis Potosí.

3.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:





Elaborar las pruebas de control de calidad, conformación de expediente de control de calidad de la obra, informes fotográficos y videos de los trabajos de calidad, apoyo técnico de ajustes de ingeniería, elaboración de carpeta de obra, control topográfico de niveles, seguimiento a reuniones de trabajo, informes fotográficos y videos de avance de obra, seguimiento a los procedimientos constructivos y control administrativo de la obra.

4.- MATERIAL QUE EL “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” ENTREGARA A “EL CONTRATISTA”.

El “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” proporcionará a “EL CONTRATISTA” los siguientes datos y apoyos para que elabore su propuesta.

- 4.1.- La ubicación física de los tramos de las obras viales a diseñar y construir en un croquis de localización.
- 4.2. Archivo georreferenciado en extensión KMZ, ubicando el trazo del derecho de vía y las principales estructuras requeridas en el proyecto.

5.- ACTIVIDAD Y MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA” AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

1 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

- 1.01 ELABORACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS, ACEROS, TERRACERÍAS Y TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA O BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
- 1.02 REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS Y LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES QUE SE ESTEN SUMINISTRANDO EN LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIAS Y DIVERSOS MATERIALES QUE COMPONEN LA PLAZA Y LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL
- 1.03 ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SEGUIMIENTO CON VIDEO DE OBRA Y REPORTES FOTOGRAFICOS, INCLUYE LA ELABORACION DE VIDEOS DE AVANCE Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

2 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN EN CAMPO

- 2.01 TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CUALQUIER AJUSTE O REINGENIERIA DEL DRENAJE PLUVIAL Y ZONA DE PLAZOLETA (PLANOS, OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE PROYECTO, PROCESO ELECTRÓNICO, DETECTAR FALTANTES ETC.) Y COMPARAR LOS VOLÚMENES DE PROYECTO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL POR CONTRATO DE OBRA.
- 2.02 TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS SEAN DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA CONTRATO DE OBRA Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE ELABORACION DE REPORTES





- 2.03 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TOPOGRÁFICA Y VERIFICACIÓN LOS NIVELES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN DE LOS ESPESORES, PENDIENTES TRANSVERSALES Y FORMACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
- 2.04 ELABORACIÓN DE LOS INFORMES FOTOGRÁFICOS Y VIDEOS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FISICO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y VIDEOS DE AVANCE DE LOS TRABAJOS.
- 2.05 TRABAJOS DE REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA EVITAR DAÑO EN EL ENTORNO ECOLÓGICO, ASÍ MISMO, VERIFICARÁ QUE LA (S) EMPRESA (S) CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL PROYECTO, ASÍ MISMO REVISARÁ QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS APLICABLES.

3 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

- 3.01 SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CON LA FINALIDAD DE ESTAR INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, FALTANTES DE EJECUTAR, LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE COSTOS POR CADA CONTRATO DE OBRA.
- 3.02 ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA RECOPIACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Cada una de las actividades a contratar, deberá ser supervisada y aprobada por el responsable del proyecto en el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”, antes de que “EL CONTRATISTA” presente el proyecto como definitivo.

Cada empresa que se inscriba en la presente licitación deberá incluir como documento anexo el procedimiento de logística de los trabajos, asegurando tener pleno conocimiento del proyecto, así como de la interacción con los diversos frentes de trabajos y logística de los mismos.

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.





Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer "EL CONTRATISTA" mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.





TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES APENDICE A

1.01 ELABORACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS, ACEROS, TERRACERÍAS Y TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA O BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

1.02 REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS Y LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES QUE SE ESTEN SUMINISTRANDO EN LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIAS Y DIVERSOS MATERIALES.

1.03 ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SEGUIMIENTO CON VIDEO DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICOS, INCLUYE LA ELABORACION DE VIDEOS DE AVANCE Y REPORTE FOTOGRAFICOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.

A. ALCANCE DEL PROYECTO Y SERVICIO

“EL CONTRATISTA” deberá elaborar para “**TRABAJOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**”, debiendo dar solución a todas las problemáticas y requerimientos de LA DEPENDENCIA.

- La ubicación física de los tramos de las obras viales a diseñar y construir en un croquis de localización.
- Archivo georreferenciado en extensión KMZ, ubicando el trazo del derecho de vía y las principales estructuras requeridas en el proyecto.

ACTIVIDAD Y MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA” AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.





1.01 ELABORACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS, ACEROS, TERRACERÍAS Y TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA O BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

1.02 REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS Y LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES QUE SE ESTEN SUMINISTRANDO EN LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIAS Y DIVERSOS MATERIALES.

1.03 ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SEGUIMIENTO CON VIDEO DE OBRA Y REPORTES FOTOGRÁFICOS, INCLUYE LA ELABORACION DE VIDEOS DE AVANCE Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.

Cada una de las actividades a contratar, deberá ser supervisada y aprobada por el responsable del proyecto en el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”, antes de que “EL CONTRATISTA” presente el proyecto como definitivo.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Los planos se elaborarán a escala 1:500 o apropiado al proyecto. En caso de que aplique, los catálogos y reportes se entregarán impresos en papel bond tamaño carta con márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de 2.5 cms. Identificando el Proyecto a que se refiere, su contenido, el nombre de la empresa que lo elaboró y la fecha. Igualmente deberán entregarse archivos electrónicos, en CD, en Word 6 para Windows y en caso de contener imágenes estas se grabarán con extensión GIF para incorporación al documento Word.

1.01.- ELABORACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS, ACEROS, TERRACERÍAS Y TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA O BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

El contratista elaborara las pruebas de control de calidad de forma aleatoria en elementos de concreto, acero y terracerías, determinando la calidad de los trabajos en ejecución.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:





Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

1.02.- REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS Y LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES QUE SE ESTEN SUMINISTRANDO EN LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIAS Y DIVERSOS MATERIALES

Se realizará la revisión de los materiales suministrados, con el objetivo que cumplan con los estándares de calidad marcados en las especificaciones de construcción. Esto debido a la magnitud de la obra, la cual deberá asegurar que todos sus procesos se lleven a cabo con la mejor calidad de los materiales.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.





Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

1.03.- ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SEGUIMIENTO CON VIDEO DE OBRA Y REPORTES FOTOGRÁFICOS, INCLUYE LA ELABORACION DE VIDEOS DE AVANCE Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

Se realizarán los informes correspondientes de calidad de los trabajos, elaborando reportes semanales de calidad basados en los resultados de las pruebas de laboratorio, graficas, videos y reportes topográficos que indiquen los antecedentes de los trabajos.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel





bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

RESUMEN DE MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

CONCEPTO	PLANOS	DOCUMENTO/ REPORTES
A.1.- ELABORACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS, ACEROS, TERRACERÍAS Y TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA O BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES		X
A.2.- REVISIÓN Y VALIDACIÓN EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS Y LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES QUE SE ESTEN SUMINISTRANDO EN LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIAS Y DIVERSOS MATERIALES QUE COMPONEN LA PLAZA Y LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL		X
A.3.- ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SEGUIMIENTO CON VIDEO DE OBRA Y REPORTES FOTOGRÁFICOS, INCLUYE LA ELABORACION DE VIDEOS DE AVANCE Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS		X





TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES APENDICE B

2.01 TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CUALQUIER AJUSTE O REINGENIERIA DEL DRENAJE PLUVIAL Y ZONA DE PLAZOLETA (PLANOS, OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE PROYECTO, PROCESO ELECTRÓNICO, DETECTAR FALTANTES, ETC.) Y COMPARAR LOS VOLÚMENES DE PROYECTO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL POR CONTRATO DE OBRA.

2.02 TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS SEAN DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA CONTRATO DE OBRA Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE ELABORACION DE REPORTES.

2.03 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TOPOGRÁFICA Y VERIFICACIÓN LOS NIVELES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ALTA PRESICIÓN DE LOS ESPESORES, PENDIENTES TRANSVERSALES Y FORMACIÓN DE LAS TERRACERÍAS.

2.04 ELABORACIÓN DE LOS INFORMES FOTOGRÁFICOS Y VIDEOS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FISICO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y VIDEOS DE AVANCE DE LOS TRABAJOS.

2.05 TRABAJOS DE REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA EVITAR DAÑO EN EL ENTORNO ECOLÓGICO, ASÍ MISMO, VERIFICARÁ QUE LA (S) EMPRESA (S) CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL PROYECTO, ASÍ MISMO REVISARÁ QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS APLICABLES.





A. ALCANCE DEL PROYECTO Y SERVICIO

“EL CONTRATISTA” deberá elaborar para “**TRABAJOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P,**” debiendo dar solución a todas las problemáticas y requerimientos de LA DEPENDENCIA.

- La ubicación física de los tramos de las obras viales a diseñar y construir en un croquis de localización.
- Archivo georreferenciado en extensión KMZ, ubicando el trazo del derecho de vía y las principales estructuras requeridas en el proyecto.

ACTIVIDAD Y MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA” AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

2.01 TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CUALQUIER AJUSTE O REINGENIERIA DEL DRENAJE PLUVIAL Y ZONA DE PLAZOLETA (PLANOS, OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE PROYECTO, PROCESO ELECTRÓNICO, DETECTAR FALTANTES ETC.) Y COMPARAR LOS VOLÚMENES DE PROYECTO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL POR CONTRATO DE OBRA.

2.02 TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS SEAN DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA CONTRATO DE OBRA Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE ELABORACION DE REPORTES SEMANALES.

2.03 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TOPOGRÁFICA Y VERIFICACIÓN LOS NIVELES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ALTA PRESIÓN DE LOS ESPESORES, PENDIENTES TRANSVERSALES Y FORMACIÓN DE LAS TERRACERÍAS.

2.04 ORGANIZACION DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y MINUTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA DE OBRA, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LOS QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, PARA ANALIZAR EL ESTADO, AVANCE, PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LA OBRA, PLASMANDO EN MINUTAS OFICIALES LOS ACUERDOS TOMADOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS MISMOS EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA.





2.05 TRABAJOS DE REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA EVITAR DAÑO EN EL ENTORNO ECOLÓGICO, ASÍ MISMO, VERIFICARÁ QUE LA (S) EMPRESA (S) CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL PROYECTO, ASÍ MISMO REVISARÁ QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS APLICABLES.

Cada una de las actividades a contratar, deberá ser supervisada y aprobada por el responsable del proyecto en el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”, antes de que “EL CONTRATISTA” presente el proyecto como definitivo.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Los planos se elaborarán a escala 1:500 o apropiado al proyecto. En caso de que aplique, los catálogos y reportes se entregarán impresos en papel bond tamaño carta con márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de 2.5 cms., Identificando el Proyecto a que se refiere, su contenido, el nombre de la empresa que lo elaboró y la fecha. Igualmente deberán entregarse archivos electrónicos, en CD, en Word 6 para Windows y en caso de contener imágenes estas se grabarán con extensión GIF para incorporación al documento Word.

2.01.- TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CUALQUIER AJUSTE O REINGENIERIA DEL DRENAJE PLUVIAL Y ZONA DE PLAZOLETA (PLANOS, OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE PROYECTO, PROCESO ELECTRÓNICO, DETECTAR FALTANTES ETC.) Y COMPARAR LOS VOLÚMENES DE PROYECTO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL POR CONTRATO DE OBRA.

Se realizará el seguimiento técnico de los trabajos, contando con el respaldo de personal técnico especializado en las áreas de ingeniería estructural, hidráulica, topografía, geométrica. Con la finalidad de dar apoyo técnico durante la etapa constructiva para cualquier adecuación y/o ajuste requerido en obra.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un





trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.

2.02.- TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS SEAN DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA CONTRATO DE OBRA Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE ELABORACION DE REPORTES SEMANALES

Se realizará el seguimiento de la ejecución de los trabajos, verificando la cantidad de material que se suministra en obra, el seguimiento del funcionamiento de equipos, relación de personal de las empresas constructoras, así como el contar con todos los permisos requeridos en la obra.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:





Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.

2.03.- TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TOPOGRÁFICA Y VERIFICACIÓN LOS NIVELES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN DE LOS ESPESORES, PENDIENTES TRANSVERSALES Y FORMACIÓN DE LAS TERRACERÍAS

Se llevará a cabo los trabajos de revisión topográfica contando con 2 brigadas de topografía de planta, las cuales deberán contar con equipo de estación total de rebote, con la finalidad de revisar los niveles a ejecutarse en campo, así como revisión de cimbrado y niveles de colado de los elementos de drenaje pluvial y estructurales.

Todos los trabajos a ejecutarse en campo deberán ser corroborados por la supervisión topográfica.





MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.

2.04.- ORGANIZACION DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y MINUTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA DE OBRA, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y LOS QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, PARA ANALIZAR EL ESTADO, AVANCE, PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LA OBRA, PLASMANDO EN MINUTAS OFICIALES LOS ACUERDOS TOMADOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS MISMOS EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

La supervisión tendrá como obligación el convocar a juntas de avances semanales, así





como dar seguimiento a los compromisos establecidos y lo relacionado a los programas de trabajo de las empresas constructoras. Teniendo como finalidad el hacer mas eficiente la solución de problemáticas en la obra y ayudar a cumplir las metas establecidas de tiempo y calidad en la construcción.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.

2.05.- TRABAJOS DE REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA EVITAR DAÑO EN EL ENTORNO ECOLÓGICO, ASÍ MISMO, VERIFICARÁ QUE LA (S) EMPRESA (S) CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL PROYECTO, ASÍ MISMO REVISARÁ QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E





HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS APLICABLES.

La supervisión tendrá especial cuidado en cuidar los procedimientos constructivos para asegurar la seguridad en la obra y de los habitantes cercanos a la misma. Así como revisar el estado de los equipos de construcción para evitar fugas de aceite o diésel que dañen el ambiente ecológico de la zona, la emisión de polvos y el confinamiento de los escombros de construcción para ser retirados de forma adecuada y segura de la obra.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.





RESUMEN DE MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

CONCEPTO	PLANOS	DOCUMENTO/ REPORTES
2.01.- TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO PARA CUALQUIER AJUSTE O REINGENIERIA DEL DRENAJE PLUVIAL Y ZONA DE PLAZOLETA (PLANOS, OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE PROYECTO, PROCESO ELECTRÓNICO, DETECTAR FALTANTES ETC.) Y COMPARAR LOS VOLÚMENES DE PROYECTO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL POR CONTRATO DE OBRA.	X	X
2.02.- TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS SEAN DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA CONTRATO DE OBRA Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA. INCLUYE ELABORACION DE REPORTES SEMANALES		X
2.03.- TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TOPOGRÁFICA Y VERIFICACIÓN LOS NIVELES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ALTA PRESIÓN DE LOS ESPESORES, PENDIENTES TRANSVERSALES Y FORMACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA, DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	X	X
2.04.- ELABORACIÓN DE LOS INFORMES FOTOGRÁFICOS Y VIDEOS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FISICO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y VIDEOS DE AVANCE DE LOS TRABAJOS.		X
2.06.- TRABAJOS DE REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA EVITAR DAÑO EN EL ENTORNO ECOLÓGICO, ASÍ MISMO, VERIFICARÁ QUE LA (S) EMPRESA (S) CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO AL PROYECTO, ASÍ MISMO REVISARÁ QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS APLICABLES.		X





TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES APENDICE C

3.01 SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CON LA FINALIDAD DE ESTAR INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, FALTANTES DE EJECUTAR, LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE COSTOS POR CADA CONTRATO DE OBRA.

3.02 ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA RECOPIACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA.

A. ALCANCE DEL PROYECTO Y SERVICIO

“EL CONTRATISTA” deberá elaborar para “**TRABAJOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**”, debiendo dar solución a todas las problemáticas y requerimientos de LA DEPENDENCIA.

- La ubicación física de los tramos de las obras viales a diseñar y construir en un croquis de localización.
- Archivo georreferenciado en extensión KMZ, ubicando el trazo del derecho de vía y las principales estructuras requeridas en el proyecto.

ACTIVIDAD Y MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA” AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.





3.01 SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CON LA FINALIDAD DE ESTAR INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, FALTANTES DE EJECUTAR, LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE COSTOS POR CADA CONTRATO DE OBRA.

3.02 ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA RECOPIACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA.

Cada una de las actividades a contratar, deberá ser supervisada y aprobada por el responsable del proyecto en el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”, antes de que “EL CONTRATISTA” presente el proyecto como definitivo.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.





De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.

3.01.- SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CON LA FINALIDAD DE ESTAR INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, FALTANTES DE EJECUTAR, LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE COSTOS POR CADA CONTRATO DE OBRA.

Se realizará mes con mes la revisión de las estimaciones entregadas por el contratista, en la cual se revisarán las cantidades de obra a ejecutarse, contar con los soportes necesarios para la misma y llevar un control de volúmenes y financiero de la obra.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujarán en un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberán ser claros. Antes de la entrega definitiva se deberá entregar una copia en papel bond de todos los planos, para la aprobación del “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ”. En cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizarán en formato WORD, EXCEL O POWER POINT. Conteniendo fotografías, videos y graficas que reporten los avances de los procesos constructivos.

La presentación final de los planos será en papel bond o como lo indique el “H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ” en dos juegos, los cuales deberán ser firmados por “EL CONTRATISTA”. Una vez firmados por “LA DEPENDENCIA”, todos los planos deberán ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos en medios digitales, anexando un listado de la relación del número de plano con su descripción o contenido.

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.





Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.

3.02.- ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA RECOPIACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Se realizará la integración de un expediente de la obra para el cierre de los contratos de ejecución, integrando los trabajos de control de calidad, soportes técnicos de la misma y soportes financieros de estimaciones

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentación y Calidad de los reportes de Supervisión.

Todos los reportes y planos deberán presentarse impresos con la calidad suficiente para ser interpretados. Lo anterior será en papel bond tamaño carta y se presentarán en carpetas de tres arillos debiendo contener carátula, lomo, índice y separadores.

De lo anterior deberá entregarse dos juegos, además de todos los archivos en formato electrónico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la información la deberá hacer “EL CONTRATISTA” mediante relación en papel membretado y fechado.

Para la realización de los trabajos se emplearán las normas y especificaciones de la secretaria de Comunicaciones y Transportes.





RESUMEN DE MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

CONCEPTO	PLANOS	DOCUMENTO/ REPORTES
3.01.- SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CON LA FINALIDAD DE ESTAR INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, FALTANTES DE EJECUTAR, LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE COSTOS POR CADA CONTRATO DE OBRA		X
3.02.- ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA RECOPIACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA		X





Relación de Obras PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS

SEDESORE	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	METAS
2885303/ 2885306	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3A PRIVADA DE LAS MORENAS TRAMO DE CALLE LAS MORENAS A 3ERA PRIVADA DE MOCTEZUMA	COLONIA LAS MORENAS	567.00 M2
2885303/ 2885312	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GARZA TRAMO DE CALLE FLAMINGOS A CALLE GAVIOTAS	COLONIA LAS JULIAS	350.00 M2
2885303/ 2885313	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 6 DE JUNIO TRAMO DE AV. MEXQUITIC A CALLE RIO DE LA PLATA	COLONIA WENCESLAO RIVERA	2,270.00 M2
2885303/ 2885327	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. ANILLO PERIFÉRICO TRAMO DE PERIFÉRICO NORTE A AV. DEMOCRACIA	COLONIA GRANEROS	5,520.00 M2
2885303/ 2885310	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO DE CALLE PELÍCANO A PROL. MUÑOZ	COLONIA HACIENDA DE JACARANDAS	5,040.00 M2
2885303/ 2885314	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE TEZONTLE TRAMO DE AV. HERNÁN CORTES A CALLE CHILUCA	COLONIA LAS PIEDRAS	3,340.00 M2
2885303/ 2885316	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ANTONIO VILLASEÑOR TRAMO DE CALLE GUILLERMO GARCÍA A CALLE PONCIANO ARRIAGA	COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL JOSÉ OTHÓN	1,620.00 M2
2885303/ 2885317	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JAZMÍN TRAMO DE BOSQUE DE JACARANDAS A FIN DE CALLE	COLONIA BOSQUE DE LAS FLORES/ POZOS	1,760.00 M2
2885303/ 2885320	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CIELO TRAMO DE CALLE REMOLINO A LIBRAMIENTO SUR	COLONIA GARITA DE JALISCO	2,140.00 M2
2885303/ 2885305	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE PRIVADA DE SAN PEDRO, TRAMO DE CALLE SAN PEDRO A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES	COLONIA SAUCITO	1,200.00 M2
2885303/ 2885304	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PLAN DE SAN LUIS, TRAMO DE CALLE MARIA CECILIA A CALLE MARIA ELENA	COLONIA MARÍA CECILIA	1,480.00 M2
2885303/ 2885311	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EUGENIO AGUIRRE TRAMO DE CALLE DOROTEO ARANGO A CAMINO ANTIGUO A AHUALUCO	COLONIA DIVISION DEL NORTE	660.00 M2
2885303/ 2885307	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COMETA TRAMO DE AV. MEZQUITAL A 2A. PRIVADA DE COMETA	COLONIA RURAL ATLAS	1,233.00 M2
2885303/ 2885308	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SOL TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA DE 1854 A FIN DE CALLE, 1A PRIVADA DE CALLE SOL TRAMO DE PROL. MERCURIO A CALLE SOL, 2A PRIVADA DE SOL TRAMO DE 1A PRIVADA DE CALLE SOL A FIN DE CALLE	COLONIA RURAL ATLAS 3A SECCIÓN	1,412.00 M2
2885303/ 2885309	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN DELIMITACIÓN DE VIAS FFCC A FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTIAGO Y VILLA VICENZA	COLONIA MISIÓN DE SANTIAGO/ VILLA VICENZA	255.00 M2
2885303/ 2885315	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PUENTE DE CALDERÓN TRAMO DE CALLE INSURGENTES A AV. VALENTIN AMADOR	COLONIA INSURGENTES	1,500.00 M2
2885303/ 2885318	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE HERNALDO MUÑOZ TRAMO DE CALLE ALONSO DE LA PUENTE A CALLE BARTOLOME HURTADO	COLONIA HIMNO NACIONAL 1A SECCIÓN	723.00 M2
2885303/ 2885322	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE APOLONIO MARTINEZ TRAMO DE CALLE AVANZADA A CALLE FERNANDO VÁZQUEZ	FRACCIONAMIENTO TANGAMANGA	1,260.00 M2
2885303/ 2885323	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AVESTRUZ TRAMO DE CALLE ARQUIMIDES A CALLE HERACLITO	COLONIA VILLA ESPAÑOLA	800.00 M2





San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL




SEDESORE	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	METAS
2885303/ 2885326	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RAMÓN OLVERA CANO, TRAMO DE AV. RICARDO B. ANAYA A CALLE ANTONINO NIETO	COLONIA ARCOIRIS/ POZOS	1,520.00 M2
2885303/ 2885321	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SEBASTIAN ELCANO TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA A AV. PROLONGACION MUÑOZ	COLONIA DEL VALLE	1,730.00 M2
2885303/ 2885319	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FUENTE DE DIAMANTE TRAMO DE AV. URBANO VILLALÓN A CALLE FUENTE DE ESMERALDA	COLONIA BALCONES DEL VALLE	2,280.00 M2
2885303/ 2885324	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE REPÚBLICA DE LÍBANO, TRAMO DE AV. SIMÓN DÍAZ A CAMINO VIEJO AL AGUAJE	COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I. MADERO	4,800.00 M2
2885303	PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES PARA INCORPORACION Y DESINCORPORACION DE CALLES LATERALES A LA AVENIDA CORDILLERA DE LOS HIMALAYA (ZONA NORTE), SAN LUIS POTOSÍ	COLONIA LAS LOMAS	1,100.00 M2
2885303	PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES PARA INCORPORACION Y DESINCORPORACION DE CALLES LATERALES A LA AVENIDA CORDILLERA DE LOS HIMALAYA (ZONA SUR), SAN LUIS POTOSÍ	COLONIA LAS LOMAS	1,100.00 M2
2885303	PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, RECONSTRUCCION DE CALLES LATERALES A LA AVENIDA CORDILLERA DE LOS ALPES DEL TRAMO COMPRENDIDO DE LIBRAMIENTO SUR ANILLO PERIFERICO A CALLE REAL DE LOMAS PONIENTE, SAN LUIS POTOSÍ	COLONIA LAS LOMAS	12,700.00 M2
2885303	PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CARRILES CENTRALES SALVADOR NAVA, TRAMO DE REAL DE LOMAS A AV. CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS COLONIAS	48,703.00 M2
2885303	PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS COLONIAS	28,729.62 M2
2885303/ 2885325	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ROSALÍO SÁNCHEZ NIÑO TRAMO DE AV. RICARDO B. ANAYA A CALLE BALTAZAR ECHAVE	COLONIA RICARDO B. ANAYA 1A SECCIÓN	5,100.00 M2
2885303/ 2885328	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AVANZADA TRAMO DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CUAUHTÉMOC	COLONIA TEQUISQUIAPAN	2,700.00 M2





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3A PRIVADA DE LAS MORENAS TRAMO DE CALLE LAS MORENAS A 3ERA PRIVADA DE MOCTEZUMA




COORDENADAS: 296666.17 m E; 2453744.39 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GARZA TRAMO DE CALLE FLAMINGOS A CALLE GAVIOTAS




COORDENADAS: 291895.73 m E; 2453592.28 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 6 DE JUNIO TRAMO DE AV. MEXQUITIC A CALLE RIO DE LA PLATA



COORDENADAS: 291382.73 m E; 2455383.46 m N






San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL



CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. ANILLO PERIFÉRICO TRAMO DE PERIFÉRICO NORTE A AV. DEMOCRACIA




COORDENADAS: 295369.74 m E; 2458114.99 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO DE CALLE PELÍCANO A PROL. MUÑOZ



COORDENADAS: 291798.13 m E; 2454099.71 m N






San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL



CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE TEZONTLE TRAMO DE AV. HERNÁN CORTES A CALLE CHILUCA




COORDENADAS: CALLE TEZONTLE 292628.60 m E; 2453078.78 m N
PASEO TEZONTLE: 292628.60 m E; 2453078.78 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ANTONIO VILLASEÑOR TRAMO DE CALLE GUILLERMO GARCÍA A CALLE PONCIANO ARRIAGA




COORDENADAS: 293478.75 m E; 2452789.87 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JAZMÍN TRAMO DE BOSQUE DE JACARANDAS A FIN DE CALLE




COORDENADAS: 295363.74 m E; 2457184.70 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CIELO TRAMO DE CALLE REMOLINO A LIBRAMIENTO SUR




COORDENADAS: 291828.43 m E; 2448658.78 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE PRIVADA DE SAN PEDRO, TRAMO DE CALLE SAN PEDRO A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES



COORDENADAS: 297009.01 m E; 2449199.69 m N






San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL



CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PLAN DE SAN LUIS, TRAMO DE CALLE MARIA CECILIA A CALLE MARIA ELENA



COORDENADAS: 293385.19 m E; 2456279.44 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EUGENIO AGUIRRE TRAMO DE CALLE DOROTEO ARANGO A CAMINO ANTIGUO A AHUALULCO




COORDENADAS: 294322.17 m E; 2454936.17 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COMETA TRAMO DE AV. MEZQUITAL A 2A. PRIVADA DE COMETA




COORDENADAS: 292681.59 m E; 2454538.14 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SOL TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA DE 1854 A FIN DE CALLE, 1A PRIVADA DE CALLE SOL TRAMO DE PROL. MERCURIO A CALLE SOL, 2A PRIVADA DE SOL TRAMO DE 1A PRIVADA DE CALLE SOL A FIN DE CALLE




COORDENADAS: 293238.34 m E; 2454206.32 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN DELIMITACIÓN DE VIAS FFCC A FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTIAGO Y VILLA VICENZA



COORDENADAS: 295964.82 m E; 2453325.33 m N






San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL



CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PUENTE DE CALDERÓN TRAMO DE CALLE INSURGENTES A AV. VALENTIN AMADOR




COORDENADAS: 298040.84 m E; 2451570.92 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE HERNALDO MUÑOZ TRAMO DE CALLE ALONSO DE LA PUENTE A CALLE BARTOLOME HURTADO




COORDENADAS: 295343.93 m E; 2448270.71 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE APOLONIO MARTINEZ TRAMO DE CALLE AVANZADA A CALLE FERNANDO VÁZQUEZ




COORDENADAS: 294351.01 m E; 2449851.70 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AVESTRUZ TRAMO DE CALLE
ARQUIMIDES A CALLE HERACLITO




COORDENADAS: 298119.47 m E; 2448067.31 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RAMÓN OLVERA CANO, TRAMO DE AV. RICARDO B. ANAYA A CALLE ANTONINO NIETO




COORDENADAS: 303971.93 m E, 2449416.60 m N; y 303953.60 m E, 2449309.96 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SEBASTIAN ELCANO TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA A AV. PROLONGACION MUÑOZ




COORDENADAS: 293663 m E; 2451492 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FUENTE DE DIAMANTE TRAMO DE AV. URBANO VILLALÓN A CALLE FUENTE DE ESMERALDA




COORDENADAS: 294972 m E; 2447931 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE REPÚBLICA DE LÍBANO, TRAMO DE AV. SIMÓN DÍAZ A CAMINO VIEJO AL AGUAJE




COORDENADAS: 298746.96 m E; 2446549.87 m N





CROQUIS DE LOCALIZACION

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES PARA INCORPORACION Y DESINCORPORACION DE CALLES LATERALES A LA AVENIDA CORDILLERA DE LOS HIMALAYA (ZONA NORTE), SAN LUIS POTOSÍ




COORDENADAS: 22.138796, -101.023416





CROQUIS DE LOCALIZACION

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES PARA INCORPORACION Y DESINCORPORACION DE CALLES LATERALES A LA AVENIDA CORDILLERA DE LOS HIMALAYA (ZONA SUR), SAN LUIS POTOSÍ




COORDENADAS: 22.138679, -101.023118





CROQUIS DE LOCALIZACION

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, RECONSTRUCCION DE CALLES LATERALES A LA AVENIDA CORDILLERA DE LOS ALPES DEL TRAMO COMPRENDIDO DE LIBRAMIENTO SUR ANILLO PERIFERICO A CALLE REAL DE LOMAS PONIENTE, SAN LUIS POTOSÍ




COORDENADAS: 22.134813, -101.029755





CROQUIS DE LOCALIZACION

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CARRILES CENTRALES SALVADOR NAVA, TRAMO DE REAL DE LOMAS A AV. CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI



COORDENADAS: 22.141134, -101.011216






CROQUIS DE LOCALIZACION

PROGRAMA VIALIDADES POTOSINAS, REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Av. Niño Artillero, tramo de Av. Venustiano Carranza a Av. Manuel J. Clouthier




COORDENADAS: 22.140592, -101.013627





Av. Zenón Fernández, tramo de Av. Santos Degollado a Prol. Coronel Romero




COORDENADAS: 22.143360, -100.986715





CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ROSALÍO SÁNCHEZ NIÑO TRAMO DE AV. RICARDO B. ANAYA A CALLE BALTAZAR ECHAVE



COORDENADAS: 300643 m E; 2449965 m N






San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL



CROQUIS DE LOCALIZACION

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AVANZADA TRAMO DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CUAUHTÉMOC



COORDENADAS: 294091.91 m E; 2450615.49 m N

