


Día cero 2023:

El 16 de febrero del presente año, la Dirección Local de CONAGUA nos notifica de
las fugas en la cortina de la Presa El Realito.

El 20 de febrero se instala la mesa de trabajo permanente para el desarrollo del
Plan Emergente, integrada por INTERAPAS – Secretaría del Bienestar – Dirección de
Obras Públicas – Secretaría General del Ayuntamiento – Alcalde.

El 6 de marzo se hace la presentación al Gobernador del Estado, de la situación
que guarda la Presa de El Realito.

El día 8 de marzo se realiza inspección a la Presa El Realito en compañía del
Gobernador del Estado, Dirección Local de CONAGUA, CEA e INTERAPAS.

El 15 de marzo se lleva acabo mesa de trabajo con el Gobernador, Secretario de
Gobierno del Estado, Secretario de Finanzas, titulares de la CEA, SEDUVOP,
INTERAPAS y Presidente Municipal.

El 21 de marzo se expone ante el Congreso del Estado el Plan Emergente Sí al
Agua.



Fase 1: Rehabilitación y mantenimiento de pozos

Pozo Valle Dorado. Rehabilitación del pozo e instalación de equipo de bombeo  

nuevo.

Pozo Salk V. Instalación de equipo de bombeo  nuevo.

Pozo  Las Mercedes II. Mantenimiento a subestación eléctrica.

Pozo Polvillo Morales. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Orquídea. Instalación de equipo de bombeo  nuevo y arrancador eléctrico.

Pozo Hogares Ff. Cc. I. Mantenimiento general al equipo de bombeo.

Pozo Salk II. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Españita. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Dalias. Rehabilitación de instalación eléctrica del sistema de cloración.

Cómo hemos atendido la contingencia:



Fase 1: Rehabilitación y mantenimiento de pozos

Pozo Mezquital II. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Satélite. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Periférico Norte II. Rehabilitación del pozo, para incrementar el caudal.

Pozo Lastras. Aforo y rehabilitación del pozo.

Pozo La Constancia II. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Zona Industrial. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Villantigua. Aforo y rehabilitación del pozo. 

Pozo El Rosedal. Rehabilitación de arrancador eléctrico.

Pozo Santa Cruz. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Cómo hemos atendido la contingencia:



Fase 1: Rehabilitación y mantenimiento de pozos

Pozo Presa I. Aforo y rehabilitación del pozo.

Pozo Termal I. Rehabilitación del pozo.

Pozo Coronel Espinoza. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Orquídea. Rehabilitación de equipo de bombeo para recuperar caudal.

Pozo Termal I. Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Termal VI. C Instalación de equipo de bombeo  nuevo. 

Pozo Cerro de San Pedro. Rehabilitación de instalación eléctrica.

Cómo hemos atendido la contingencia:



Fase 1: Rehabilitación y mantenimiento de 
rebombeos.

Rebombeo Lomas I. Mantenimiento mayor de bomba.

Rebombeo Tercera Grande. Rehabilitación de instalación eléctrica del sistema de 

cloración.

Rebombeo Pedroza II. Rehabilitación de instalación eléctrica del sistema de 

cloración.

Rebombeo La Libertad. Rehabilitación de instalación eléctrica.

Rebombeo Huerta del Ángel. Instalación de arrancador de bomba nuevo.

Rebombeo Sierra Azul. Mantenimiento mayor de bomba.

Cómo hemos atendido la contingencia:



Fase 1: Rehabilitación y mantenimiento de plantas 
potabilizadoras.

Planta Filtros. Mantenimiento y rehabilitación de los módulos de filtración, para 

incrementar la producción.

Planta Himalaya. Mantenimiento y rehabilitación de los módulos de filtración, 

para incrementar la producción

Cómo hemos atendido la contingencia:



Fase 1: Rehabilitación y mantenimiento de 
infraestructura de agua potable.

Para cumplir con la fase 1, que comprende la rehabilitación y mantenimiento de

pozos, rebombeos y plantas potabilizadoras antes descritas, se tiene un gasto

estimado de $ 102´600,000.00.

Del total de 460 litros por segundo que entrega El Realito, la cantidad de litros a

recuperar con estas acciones de rehabilitación y mantenimiento mencionadas es de

270 lps. De los cuales al día de hoy ya hemos recuperado 78 lps.



Fase 2: Perforación y construcción de 6 nuevos Pozos

Objetivo: 280 lps

Hostal

Jardines 
del Sur

Aguaje

San 
Leonel

H. Nacional

Perforación de Pozos:
• Pozo H. Nacional I
• Pozo San Leonel
• Pozo Aguaje

• Pozo Jardines del Sur
• Pozo Hostal
• Pozo Filtros

Acciones: Los trabajos consisten en: estudios geofísicos, elaboración de proyecto ejecutivo, perforación, 
aforo, equipamiento, obra civil, construcción de tanques de regulación y puesta en operación.



Avance en los trabajos de los nuevos pozos:

Pozo Caudal estimado Profundidad Estudio geológico

Aguaje 60 600 Listo

Hostal 25 600 Listo

San Leonel 40 600 Listo

Himno Nacional I 30 600 Listo

Jardines del Sur 35 600 Listo

Filtros 35 600 Listo

Fase 2: Perforación y construcción de 6 nuevos Pozos

El monto aproximado de los recursos necesarios para la perforación de estos 6

nuevos pozos es de $ 235´000,000.00.



Gestiones interinstitucionales

Reuniones permanentes con CONAGUA.

Mesas de trabajo con CANADEVI, quienes nos ofrecieron apoyar con el

equipamiento de un pozo.

Negociación para la donación del pozo ubicado en el Estadio Alfonso Lastras.

Ofrecimiento del desarrollo Gran Peñón para utilizar el agua de un pozo recién

perforado.

Apoyo de la Dirección local de CONAGUA con tres pipas para el reparto de agua.

Apoyo de la Dirección local de la CEA con tres pipas para el reparto de agua.

42° reunión de la Junta de Gobierno.

216 ° reunión de la Junta de Gobierno.

Cómo hemos atendido la contingencia:



Gestiones interinstitucionales

Mesa de trabajo con el Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez, consultor del Banco

Mundial y asesoría en el Plan Emergente Sí al Agua

Mesa de trabajo con el Dr. Rafael Val Segura, consultor de la UNESCO y asesoría en

el Plan Emergente Sí al Agua

Mesa de trabajo con el investigador potosino, Fernando Díaz-Barriga.

Cómo hemos atendido la contingencia:



Acciones para mitigar el día cero:

Total de litros entregados en pipa a partir del inicio de la crisis:

373,780,000.00 millones de litros.




