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GOBIERNO DE LA CAPITAL

, ANEXO
TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO,
GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y
REGENERACION URBANA DE LA CALZADA DE GUADALUPE, DEL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS A CALLE PASCUAL
M. HERNANDEZ, BARRIO DE SAN MIGUELITO Y BARRIO DE SAN SEBASTIAN,
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, CONFORMACION DE EXPEDIENTE DE CONTROL DE
CALIDAD DE LA OBRA, INFORMES FOTOGRAFICOS Y VIDEOS DE LOS TRABAJOS DE CALIDAD,
APOYO TECNICO DE AJUSTES DE INGENIERIA, ELABORACION DE CARPETA DE OBRA, CONTROL
TOPOGRAFICO DE NIVELES, SEGUIMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO, INFORMES
FOTOGRAFICOS Y VIDEOS DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTVOS Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

1. GENERALIDADES

El presente documento, esta integrado por una serie de lineamientos normativos y otros
parametros de evaluacibn que son de cumplimiento obligatorio, cuya finalidad es
promover la definicion de estandares de desempefo de primer nivel para los la
supervision de proyectos de infraestructura vial, su evaluacién, cumplimiento,
seguimiento y mejora continua; que permitan contar con una via de altas
especificaciones que ofrezca condiciones optimas de seguridad, fluidez, comodidad y
confiabilidad a los usuarios.

2.- NORMATIVA APLICABLE

El trabajo solicitado se sujetara en todas sus partes a las directrices que emanen de la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi; a las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, la normatividad vigente emitida por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes (SCT), la normativa del Instituto Mexicano del
Transporte, Manual AASHTO (Standard Specifications for Highway Bridges, y en general
a las normas técnicas nacionales o internacionales que le sean aplicables.
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3.- OBJETO., DESCRIPCION Y REQUERIMIENTOS GENERALES DEL
PROYECTO

3.1.- OBJETO DEL PROYECTO:

El objeto de estos trabajos consiste en la SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS,
REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y REGENERACION URBANA DE LA CALZADA
DE GUADALUPE, DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VALENTIN
GOMEZ FARIAS A CALLE PASCUAL M. HERNANDEZ, BARRIO DE SAN
MIGUELITO Y BARRIO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

3.2.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

Elaborar las pruebas de control de calidad, conformacién de expediente de control de
calidad de la obra, informes fotograficos y videos de los trabajos de calidad, apoyo
técnico de ajustes de ingenieria, elaboracion de carpeta de obra, control topografico de
niveles, seguimiento a reuniones de trabajo, informes fotograficos y videos de avance de
obra, seguimiento a los procedimientos constructivos y control administrativo de la obra

4.- MATERIAL QUE EL “H. AYUNTAMIENTO” ENTREGARA A “EL
CONTRATISTA”.

El “H. AYUNTAMIENTO” proporcionara a “EL CONTRATISTA” los siguientes datos y
apoyos para que elabore su propuesta.

4.1.- La ubicacion fisica de los tramos de las obras viales a disefiar y construir en un
croquis de localizacién.

4.2. Archivo georreferenciado en extensién KMZ, ubicando el trazo del derecho de via y
las principales estructuras requeridas en el proyecto.

5.- ACTIVIDAD Y MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA” AL
“H. AYUNTAMIENTO”

1.01 | ELABORACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN CONCRETOS, ACEROS, TERRACERIAS Y
TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA
O BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL
EQUIPO NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
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1.02 | REVISION Y VALIDACION EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS, CANTIDADES, CARACTERISTICAS
Y CALIDADES DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACION DE
REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIAS Y
DIVERSOS MATERIALES QUE COMPONEN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. SEGUIMIENTO
DE LOS PROCESOS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL ESTADO QUE GUARDAN
LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA CONTRATO DE OBRA'Y
DEMAS INFORMACION QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA, ASI COMO LA ELABORACION
DE REPORTES SEMANALES

1.03 | TRABAJOS DE SUPERVISION TOPOGRAFICA Y VERIFICACION LOS NIVELES DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES 'Y ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCION MEDIANTE EQUIPO DE
MEDICION DE ALTA PRESICION ESTACION TOTAL YGPS.

1.04 | ELABORARCION DE LOS INFORMES FOTOGRAFICOS Y VIDEOS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO
FISICO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y VIDEOS
DE AVANCE DE LOS TRABAJOS,

1.05 | TRABAJOS DE REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA
EVITAR DANO EN EL ENTORNO ECOLOGICO, ASi MISMO, VERIFICARA QUE LA (S) EMPRESA (S)
CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, DE
ACUERDO AL PROYECTO, ASi MISMO REVISARA QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS
APLICABLES.

1.06 | REVISION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A PERFORACIONES,
AFOROS, EQUIPAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, CON LA FINALIDAD DE
ESTAR INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACION, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA
EJECUTADAS, FALTANTES DE EJECUTAR, LA ELABORACION DEL CUADRO DE COSTOS Y
AJUSTE DE COSTOS POR CADA CONTRATO DE OBRA.

1.07 | ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL
INCLUYE LA RECOPILACION DEL CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Cada una de las actividades a contratar, debera ser supervisada y aprobada por el
responsable del proyecto en el “H. AYUNTAMIENTO”, antes de que “EL
CONTRATISTA” presente el proyecto como definitivo.

Cada empresa que se inscriba en la presente licitacion debera incluir como documento
anexo el procedimiento de logistica de los trabajos, asegurando tener pleno

conocimiento del proyecto, asi como de la interaccion con los diversos frentes de
trabajos y logistica de los mismos.

Presentacion y Calidad de los Planos y reportes.
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Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujaran en
un trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este
proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera entregar una copia
en papel bond de todos los planos, para la aprobacion del “H. AYUNTAMIENTO”. En
cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizaran en formato WORD, EXCEL
O POWER POINT. Conteniendo fotografias, videos y graficas que reporten los avances
de los procesos constructivos.

La presentacion final de los planos sera en papel bond o como lo indique el “H.
AYUNTAMIENTO” en dos juegos, los cuales deberan ser firmados por “EL
CONTRATISTA”. Una vez firmados por el “H. AYUNTAMIENTO”, todos los planos
deberan ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos
en medios digitales, anexando un listado de la relacion del numero de plano con su
descripcion o contenido.

Presentaciéon y Calidad de los reportes de Supervisién.

Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para
ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en
carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.

De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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TERMINOS DE REFERENCIA
PARTICULARES
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A. ALCANCE DEL PROYECTO Y SERVICIO

“EL CONTRATISTA” debera elaborar para “TRABAJOS DE SUPERVISION EXTERNA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE
SANITARIO, CORDONES, BANQUETAS, REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y
REGENERACION URBANA DE LA CALZADA DE GUADALUPE, DEL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE PASCUAL M. HERNANDEZ A VALENTIN GOMEZ
FARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P, debiendo dar solucién a
todas las problematicas y requerimientos del “H. AYUNTAMIENTO.

> La ubicacion fisica de los tramos de las obras viales a disefar y construir en un
croquis de localizacién.

» Archivo georreferenciado en extension KMZ, ubicando el trazo del derecho de via
y las principales estructuras requeridas en el proyecto.

ACTIVIDAD Y MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA” AL “H.
AYUNTAMIENTO”.

1.01 | ELABORACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN CONCRETOS, ACEROS, TERRACERIAS Y
TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA O
BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO
NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

1.02 | REVISION Y VALIDACION EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS, CANTIDADES, CARACTERISTICAS Y
CALIDADES DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACION DE
REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS, CONCRETOS, TERRACERIAS Y
DIVERSOS MATERIALES QUE COMPONEN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA CONTRATO DE OBRA Y DEMAS
INFORMACION QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE OBRA, ASi COMO LA ELABORACION DE REPORTES
SEMANALES

1.03| TRABAJOS DE SUPERVISION TOPOGRAFICA Y VERIFICACION LOS NIVELES DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCION MEDIANTE EQUIPO DE MEDICION DE
ALTA PRESICION ESTACION TOTAL YGPS.

1.04 | ELABORARCION DE LOS INFORMES FOTOGRAFICOS Y VIDEOS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO
FISICO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y VIDEOS DE
AVANCE DE LOS TRABAJOS.

1.05 | TRABAJOS DE REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA
EVITAR DANO EN EL ENTORNO ECOLOGICO, ASi MISMO, VERIFICARA QUE LA (S) EMPRESA (S)
CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, DE
ACUERDO AL PROYECTO, ASi MISMO REVISARA QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS APLICABLES
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1.06 | REVISION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A PERFORACIONES, AFOROS,
EQUIPAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, CON LA FINALIDAD DE ESTAR
INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACION, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y REGLAMENTOS
MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, FALTANTES DE
EJECUTAR, LA ELABORACION DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE COSTOS POR CADA
CONTRATO DE OBRA.

1.07 | ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE
LA RECOPILACION DEL CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
OBRA

Cada una de las actividades a contratar, debera ser supervisada y aprobada por el
responsable del proyecto en el “H. AYUNTAMIENTO”, antes de que “EL
CONTRATISTA” presente el proyecto como definitivo.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Los planos se elaboraran a escala 1:500 o apropiado al proyecto. En caso de que
aplique, los catalogos y reportes se entregaran impresos en papel bond tamano carta
con margenes superior, inferior, derecho e izquierdo de 2.5 cms. Identificando el
Proyecto a que se refiere, su contenido, el nombre de la empresa que lo elabord y la
fecha. Igualmente deberan entregarse archivos electronicos, en CD, en Word 6 para
Windows y en caso de contener imagenes estas se grabaran con extensién GIF para
incorporacion al documento Word.
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1.01.- ELABORACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN CONCRETOS
ACEROS. TERRACERIAS Y TRABAJOS DIVERSOS DURANTE EL PERIODO DE
EJECUCION DE LA OBRA: INCLUYE BRIGADA O BRIGADAS DE LABORATORIO
CERTIFICADO DE PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO NECESARIO
PARA LA DETERMINACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

El contratista elaborara las pruebas de control de calidad de forma aleatoria en
elementos de concreto, acero y terracerias, determinando la calidad de los trabajos en
ejecucion.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA”:

Presentaciéon y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujaran en
un trazador/ploter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este
proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera entregar una copia
en papel bond de todos los planos, para la aprobacion del “H. AYUNTAMIENTO”. En
cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizaran en formato WORD, EXCEL
O POWER POINT. Conteniendo fotografias, videos y graficas que reporten los avances
de los procesos constructivos.

La presentacion final de los planos sera en papel bond o como lo indique el “H.
AYUNTAMIENTO” en dos juegos, los cuales deberan ser firmados por “EL
CONTRATISTA”. Una vez firmados por el “H. AYUNTAMIENTO”, todos los planos
deberan ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos
en medios digitales, anexando un listado de la relacion del numero de plano con su
descripcion o contenido.

Presentaciéon y Calidad de los reportes de Supervisién.

Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para
ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en
carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.

De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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1.02.- REVISION Y VALIDACION EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS, CANTIDADES
CARACTERISTICAS Y CALIDADES DE LOS MATERIALES E INSUMOS DE LA
OBRA. INCLUYE: LA ELABORACION DE REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD
FISICA DE ACEROS. CONCRETOS. TERRACERIAS Y DIVERSOS MATERIALES

UE COMPONEN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. SEGUIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE TRABAJO. MANO DE OBRA. MAQUINARIA, EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS PERMISOS. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RELATIVAS A CADA

CONTRATO DE OBRA Y DEMAS INFORMACION QUE SOLICITE EL RESIDENTE DE
OBRA. ASI COMO LA ELABORACION DE REPORTES SEMANALES

Se realizara la revision de los materiales suministrados, con el objetivo que cumplan con
los estandares de calidad marcados en las especificaciones de construccion. Esto
debido a la magnitud de la obra, la cual debera asegurar que todos sus procesos se
lleven a cabo con la mejor calidad de los materiales.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentaciéon y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujaran en
un trazador/ploter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este
proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera entregar una copia
en papel bond de todos los planos, para la aprobacion del “H. AYUNTAMIENTO”. En
cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizaran en formato WORD, EXCEL
O POWER POINT. Conteniendo fotografias, videos y graficas que reporten los avances
de los procesos constructivos.

La presentacion final de los planos sera en papel bond o como lo indique el “H.
AYUNTAMIENTO” en dos juegos, los cuales deberan ser firmados por “EL
CONTRATISTA”. Una vez firmados por el “H. AYUNTAMIENTO”, todos los planos
deberan ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos
en medios digitales, anexando un listado de la relacion del numero de plano con su
descripcion o contenido.

Presentaciéon y Calidad de los reportes de Supervisién.

Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para
ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en
carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.

De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
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electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1.03.- TRABAJOS DE SUPERVISION TOPOGRAFICA Y VERIFICACION LOS
NIVELES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS DE

CONSTRUCCION MEDIANTE EQUIPO DE MEDICION DE ALTA PRESICION
ESTACION TOTAL Y GPS.

Se realizaran los informes correspondientes de calidad de los trabajos, elaborando
reportes semanales de calidad basados en los resultados de las pruebas de laboratorio,
graficas, videos y reportes topograficos que indiquen los antecedentes de los trabajos.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentaciéon y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujaran en
un trazador/ploter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este
proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera entregar una copia
en papel bond de todos los planos, para la aprobacion del “H. AYUNTAMIENTO”. En
cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizaran en formato WORD, EXCEL
O POWER POINT. Conteniendo fotografias, videos y graficas que reporten los avances
de los procesos constructivos.

La presentacion final de los planos sera en papel bond o como lo indique el “H.
AYUNTAMIENTO” en dos juegos, los cuales deberan ser firmados por “EL
CONTRATISTA”. Una vez firmados por el “H. AYUNTAMIENTO”, todos los planos
deberan ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos
en medios digitales, anexando un listado de la relacion del numero de plano con su
descripcion o contenido.

Presentaciéon y Calidad de los reportes de Supervisién.
Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para

ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en
carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.
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De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1.04.- ELABORARCION DE LOS INFORMES FOTOGRAFICOS Y VIDEOS DE
AVANCE DEL SEGUIMIENTO FISICO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE LA
ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y VIDEOS DE AVANCE DE LOS
TRABAJOS

Se realizaran los informes correspondientes de seguimiento de los trabajos, elaborando
reportes semanales de avance basados en los resultados en campo y comparandolos
con los programas de obra, graficas, videos y reportes topograficos que indiquen los
antecedentes de los trabajos.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentaciéon y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujaran en
un trazador/ploter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este
proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera entregar una copia
en papel bond de todos los planos, para la aprobacion del “H. AYUNTAMIENTO”. En
cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizaran en formato WORD, EXCEL
O POWER POINT. Conteniendo fotografias, videos y graficas que reporten los avances
de los procesos constructivos.

La presentacion final de los planos sera en papel bond o como lo indique el “H.
AYUNTAMIENTO” en dos juegos, los cuales deberan ser firmados por “EL
CONTRATISTA”. Una vez firmados por el “H. AYUNTAMIENTO”, todos los planos
deberan ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos
en medios digitales, anexando un listado de la relacion del numero de plano con su
descripcion o contenido.

Presentaciéon y Calidad de los reportes de Supervisién.
Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para

ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en
carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.
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De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1.05.- TRABAJOS DE REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

QUE SE ADOPTEN PARA EVITAR DANO EN EL ENTORNO ECOLOGICO. ASIi

MISMO, VERIFICARA~QUE LA (S) EMPRESA (S) CONTRATISTA (S) DE LA OBRA
CUMPLA CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, DE ACUERDO AL

PROYECTO, ASi MISMO REVISARA QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE
LA NORMAS APLICABLES

La supervision tendra especial cuidado en cuidar los procedimientos constructivos para
asegurar la seguridad en la obra y de los habitantes cercanos a la misma. Asi como
revisar el estado de los equipos de construccion para evitar fugas de aceite o diésel que
dafien el ambiente ecoldgico de la zona, la emision de polvos y el confinamiento de los
escombros de construccidn para ser retirados de forma adecuada y segura de la obra.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentacion y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujaran en
un trazador/ploter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este
proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera entregar una copia
en papel bond de todos los planos, para la aprobacion del “H. AYUNTAMIENTO”. En
cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizaran en formato WORD, EXCEL
O POWER POINT. Conteniendo fotografias, videos y graficas que reporten los avances
de los procesos constructivos.

La presentacion final de los planos sera en papel bond o como lo indique el “H.
AYUNTAMIENTO” en dos juegos, los cuales deberan ser firmados por “EL
CONTRATISTA”. Una vez firmados por el “H. AYUNTAMIENTO”, todos los planos
deberan ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos
en medios digitales, anexando un listado de la relacion del numero de plano con su
descripcion o contenido.

Presentaciéon y Calidad de los reportes de Supervisién.
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Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para
ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en
carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.

De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1.06.- SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE REVISION DE LAS ESTIMACIONES DE
LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. CON LA FINALIDAD DE ESTAR INTEGRADAS
CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU AUTORIZACION, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSi Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS. FALTANTES DE EJECUTAR. LA
ELABORACION DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE COSTOS POR CADA
CONTRATO DE OBRA.

Se realizara mes con mes la revision de las estimaciones entregadas por el contratista,
en la cual se revisaran las cantidades de obra a ejecutarse, contar con los soportes
necesarios para la misma vy llevar un control de volumenes y financiero de la obra.

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA:

Presentaciéon y Calidad de los Planos y reportes.

Todos los planos que se desarrollen como resultado del proceso CAD se dibujaran en
un trazador/ploter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este
proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera entregar una copia
en papel bond de todos los planos, para la aprobacion del “H. AYUNTAMIENTO”. En
cuanto a los reportes de calidad de los trabajos se realizaran en formato WORD, EXCEL
O POWER POINT. Conteniendo fotografias, videos y graficas que reporten los avances
de los procesos constructivos.

La presentacion final de los planos sera en papel bond o como lo indique el “H.
AYUNTAMIENTO” en dos juegos, los cuales deberan ser firmados por “EL
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CONTRATISTA”. Una vez firmados por el “H. AYUNTAMIENTO”, todos los planos
deberan ser escaneados por parte de “EL CONTRATISTA” y presentados los archivos
en medios digitales, anexando un listado de la relacion del numero de plano con su
descripcion o contenido.

Presentacion v Calidad de los reportes de Supervision.

Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para
ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en
carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.

De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.

Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1.07.- ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE CIERRE DE LA
OBRA, EL _CUAL INCLUYE LA RECOPILACION DEL CONTROL DE CALIDAD
SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Se realizara la integracion de un expediente de la obra para el cierre de los contratos de
ejecucion, integrando los trabajos de control de calidad, soportes técnicos de la misma y
soportes financieros de estimaciones

MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA”:

Presentaciéon y Calidad de los reportes de Supervisién.

Todos los reportes y planos deberan presentarse impresos con la calidad suficiente para
ser interpretados. Lo anterior sera en papel bond tamafio carta y se presentaran en

carpetas de tres arillos debiendo contener caratula, lomo, indice y separadores.

De lo anterior debera entregarse dos juegos, ademas de todos los archivos en formato
electrénico en disco compacto o memoria USB en dos copias.

La entrega de la informacion la debera hacer “EL CONTRATISTA” mediante relacion en
papel membretado y fechado.
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Para la realizacion de los trabajos se emplearan las normas y especificaciones de la
secretaria de Comunicaciones y Transportes.

RESUMEN DE MATERIAL QUE ENTREGARA “EL CONTRATISTA”:

CONCEPTO PLANOS | DOCUMENTO/
REPORTES
1.01.- ELABORACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN X

CONCRETOS, ACEROS, TERRACERIAS Y TRABAJOS DIVERSOS
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: INCLUYE
BRIGADA O BRIGADAS DE LABORATORIO CERTIFICADO DE
PLANTA EN ZONA DE LA OBRA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA
LA DETERMINACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
1.02.-REVISION Y VALIDACION EN CAMPO DE LOS SUMINISTROS Y X
LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES QUE SE ESTEN
SUMINISTRANDO EN LA OBRA, INCLUYE: LA ELABORACION DE
REPORTES SEMANALES DE LA CALIDAD FISICA DE ACEROS,
CONCRETOS, TERRACERIAS Y DIVERSOS MATERIALES QUE
COMPONEN EL PASO A DESNIVEL Y LA OBRA DE DRENAJE
PLUVIAL

1.03.- TRABAJOS DE SUPERVISION TOPOGRAFICA Y X
VERIFICACION LOS NIVELES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y
ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCION MEDIANTE EQUIPO DE
MEDICION DE ALTA PRESICION ESTACION TOTAL Y GPS.

1.04.- ELABORARCION DE LOS INFORMES FOTOGRAFICOS Y X
VIDEOS DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO FISICO DE LOS TRABAJOS.
INCLUYE LA ELABORACION DE INFORMES MENSUALES Y VIDEOS
DE AVANCE DE LOS TRABAJOS,

1.05- TRABAJOS DE REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS X
CONSTRUCTIVOS QUE SE ADOPTEN PARA EVITAR DANO EN EL
ENTORNO ECOLOGICO, ASi MISMO, VERIFICARA QUE LA (S)
EMPRESA (S) CONTRATISTA (S) DE LA OBRA CUMPLA CON EL
SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, DE ACUERDO AL
PROYECTO, ASi MISMO REVISARA QUE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SEAN DE ACUERDO CON
LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMAS APLICABLES

1.06.- REVISION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS X
RELACIONADOS A PERFORACIONES, AFOROS, EQUIPAMIENTOS Y
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, CON LA FINALIDAD DE
ESTAR INTEGRADAS CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA
SU AUTORIZACION, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y
REGLAMENTOS MUNICIPALES, LLEVAR EL CONTROL DE LAS
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, FALTANTES DE EJECUTAR,
LA ELABORACION DEL CUADRO DE COSTOS Y AJUSTE DE
COSTOS POR CADA CONTRATO DE OBRA.

1.07.- ELABORACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE FINAL DE X
CIERRE DE LA OBRA, EL CUAL INCLUYE LA RECOPILACION DEL
CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

Pagina 16 de 16

Licitacion Pablica No. LO- EST-245800030-65-2023 el
@ )
Y P H. AYUNTAMIENTO DE
Blvd. Salvador Nava Martinez No.1580/ Col. Santuario o EEfS ;) SAN LUIS POTOSI
C.P 78380/ San Luis Potosi, S.L.P., México 6\* ¢ 2021-2024
Tel. (444) 834 54 00 T



CROQUIS DE LOCALIZACION
2023

DATOS GENERALES

TRABAJOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
NOMBRE DE LA OBRA O ACCION: DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR VEHICULAR AVENIDA CORDILLERA DE
LOS ALPES Y CORDILLERA DE LOS HIMALAYA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P

CALLE:
COLONIA O LOCALIDAD:
ZONA O DELEGACION MUNICIPAL:

AVENIDA CORDILLERA DE LOS ALPES Y CORDILLERA DE LOS HIMALAYA
LAS LOMAS

SAN LUIS POTOSI

UBICACION:

COLONIA LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
COORDENADAS: INICIO 290978.21 m E, 2449327.03 m N
FIN  291413.81 m E, 2449611.85 m N




